

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	2
1.4. Pembatasan Masalah.....	2
1.5. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Proyek	4
2.2. Biaya.....	6
2.2.1. Pengertian Biaya	6
2.2.2. Klasifikasi Biaya	6
2.2.3. Biaya Langsung dan Tidak Langsung.....	14
2.3. Metode dan Teknik Pengendalian Biaya dan Waktu.....	16
2.3.1. Metode Analisis Varians	16
2.3.2. Varians dengan Grafik "S"	17
2.3.3. Metode <i>earned value</i>	18
2.3.4. Indikator-Indikator yang Dipergunakan.....	21
2.4. Aplikasi Program <i>Microsoft Project 2010</i>	26
2.5. Penelitian Terdahulu	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Umum	33
3.2. Sumber Data	33
3.3. Instrumen Penelitian	33
3.4. Pengumpulan Data.....	35
3.5. Tahap Penelitian	36
3.6. Metode Pelaksanaan Proyek.....	38
3.7. Analisa Data	38

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisa Data.....	38
4.2. Data Pengendalian Biaya dan waktu Pelaksanaan Proyek	38
4.2.1. Rencana Anggaran Biaya Proyek.....	38
4.2.2. Time Schedule (Kurva S).....	41
4.2.3. Laporan Mingguan	43
4.3. Analisa Perhitungan.....	55
4.3.1. Menjalankan dan mengoperasikan <i>Microsoft project 2010</i>	55
4.3.1.1. Tahap Persiapan	55
4.3.1.2. Tahap Perencanaan Jaringan Kerja	60
4.3.1.2. Tahap Tracking Progres Proyek.....	68
4.4. Pembahasan	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	81
----------------------	----

LAMPIRAN