

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix

## BAB I

### PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 PERUMUSAN MASALAH.....	2
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	2
1.4 BATASAN MASALAH.....	2
1.5 MASALAH PENELITIAN .....	3
1.6 METODOLOGI PENELITIAN.....	3
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN.....	4

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PROYEK.....	5
2.2 PROYEK KONTRUKSI .....	6
2.3 MANAJEMEN PROYEK .....	6
2.4 MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI .....	7
2.5 TUJUAN MANAJEMEN PROYEK.....	9
2.6 PENGENDALIAN .....	9
2.7 MANAJEMEN MATERIAL.....	9
2.8 TUJUAN PENGENDALIAN MATERIAL.....	10
2.9 PENGADAAN MATERIAL .....	11
2.10 PERSEDIAAN MATERIAL .....	12
2.11 KONTROL JADWAL .....	13
2.12 PEMAKAIAN .....	13
2.13 KELEBIHAN .....	14
2.14 KEKURANGAN .....	14
2.15 PENGERTIAN PERSEDIAAN.....	14
2.16 BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSEDIAAN .....	15

2.17	PENGERTIAN PENGENDALIAN PERSEDIAAN .....	17
3.17		

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

3.1	DATA UMUM PROYEK.....	20
3.2	LOKASI PROYEK.....	20
3.3	JENIS DAN SUMBER DATA.....	21
3.4	PENGUMPULAN DATA .....	21
3.5	ANALISA KUALITATIF .....	22
4.5	TAHAP PENELITIAN.....	22

### **BAB IV**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1	GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....	23
4.2	HASIL PENELITIAN.....	24
4.2.1	PENGADAAN BAHAN MATERIAL.....	29
4.2.2	JADWAL PENGGUNAAN BAHAN MATERIAL.....	33
4.2.3	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BAHAN MATERIAL .....	38
4.2.4	METODE PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BAHAN MATERIAL.....	55
4.2.5	MANAJEMEN PENGENDALIAN BAHAN MATERIAL .....	58

### **BAB V**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1	KESIMPULAN .....	62
5.2	SARAN.....	63