

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Metode Penelitian	4
1.7 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Umum	7
2.2 Studi Literatur	8
2.3 Proyek Konstruksi.....	9
2.4 Manajemen Material	11
2.4.1 Sumber Daya Material	11
2.4.2 Tahapan Manajemen Material	12
2.4.3 Faktor Risiko Manajemen Material	13
2.5 Manajemen Risiko	14

2.5.1 Tahapan Manajemen Risiko.....	16
2.5.2 Identifikasi Risiko.....	16
2.5.3 Analisa Risiko	21
2.6 Tindakan Koreksi Risiko	23
2.7 Analytical Hierarchy Process (AHP).....	26
2.8 Langkah Prosedur Analytical Hierarchy Process (AHP).....	28
2.9 Expert Choice	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Lokasi Penelitian.....	31
3.3 Lingkup Pekerjaan	32
3.4 Pengumpulan Data.....	32
3.4.1 Data Primer.....	32
3.4.2 Data Sekunder	32
3.5 Langkah Penelitian	33
3.6 Diagram Alir	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Umum	36
4.2 Variabel Penelitian.....	36
4.3 Pengumpulan Data.....	39
4.4 Analisis Profil Responden	39
4.4.1 Usia Responden	39
4.4.2 Jenis Kelamin Responden	40
4.4.3 Pendidikan Responden	40

4.4.4	Pengalaman Kerja Responden	41
4.5	Analisis Data dan Pembahasan	42
4.5.1	Analisis Risiko Berdasarkan Tingkat Frekuensi dan Dampak Risiko	42
4.5.1.1	Kelompok Risiko Perencanaan Material	43
4.5.1.2	Kelompok Risiko Pengkoordinasian material.....	44
4.5.1.3	Kelompok Risiko Pembelian Material.....	45
4.5.1.4	Kelompok Risiko Mobilisasi dan Pengiriman Material ...	46
4.5.1.5	Kelompok Risiko Penggunaan.....	47
4.5.1.6	Kelompok Risiko Penggudangan.....	48
4.5.1.7	Kelompok Risiko Pengawasan.....	49
4.5.1.8	Kelompok Faktor Risiko Eksternal.....	50
4.5.2	Menentukan Bobot Risiko dengan Analytic Hierarchy Process (AHP).....	51
4.5.2.1	Analisis Risiko Berdasarkan <i>Impact x Frequency x Weight</i>	53
4.5.2.1.1	Kelompok Risiko Perencanaan Material	53
4.5.2.1.2	Kelompok Risiko Pengkoordinasian Material	54
4.5.2.1.3	Kelompok Risiko Pembelian Material	54
4.5.2.1.4	Kelompok Risiko Mobilisasi dan Pengiriman Material .	55
4.5.2.1.5	Kelompok Risiko Penggunaan Material.....	56
4.5.2.1.6	Kelompok Risiko Penggudangan Material.....	56
4.5.2.1.7	Kelompok Risiko Pengawasan Material	57
4.5.2.1.8	Faktor Eksternal	57
4.5.3	Rangking Nilai <i>Risk Index</i> risiko keseluruhan.....	58
4.6	Tindakan Koreksi	60
4.6.1	Nilai Tindakan Koreksi Kelompok Risiko Perencanaan Material	64

4.6.2 Nilai Tindakan Koreksi Kelompok Risiko Pengkoordinasian Material	65
4.6.3 Nilai Tindakan Koreksi Kelompok Risiko Pembelian Material ..	65
4.6.4 Nilai Tindakan Koreksi Kelompok Risiko Mobilisasi dan Pengiriman Material.....	66
4.6.5 Nilai Tindakan Koreksi Kelompok Risiko Penggunaan Material	67
4.6.6 Nilai Tindakan Koreksi Kelompok Risiko Penggudangan Material	67
4.6.7 Nilai Tindakan Koreksi Kelompok Risiko Pengawasan Material	68
4.6.8 Nilai Tindakan Koreksi Kelompok Risiko Faktor Eksternal.....	68
4.7 Analisis Risiko Manajemen Material dan Tindakan Koreksi yang Dominan pada Konstruksi Bangunan Gedung Puskesmas Aliyang Kota Pontianak.....	69
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	71
LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	