

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
COVER	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Pembatasan Masalah	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	7
2.1 Proyek Konstruksi.....	7
2.2 Risiko Proyek	7
2.3 Manajemen Risiko	8
2.3.1 Tahapan dalam Manajemen Risiko.....	10
2.3.2 Identifikasi Risiko.....	11
2.4 Mitigasi Risiko	18
2.5 Perencanaan Anggaran Biaya	20
2.6 Teori Rencana Anggaran Biaya	21
2.6.1 Efisiensi dan Efektifitas.....	23
2.6.2 Harga Satuan Pekerjaan	23
2.6.3 Bahan dan Upah	25
2.6 Penelitian Terdahulu	25
BAB III.....	33

3.1	Pengumpulan Data	33
3.2	Populasi dan Sampel.....	33
3.3	Operasionalisasi Parameter	34
3.4	Variabel Penelitian	36
3.4	Instrumen Penelitian	44
3.5	Tahapan Penelitian	45
3.6	Bagan Alir Penelitian	49
BAB IV	50
4.1	Profil Responden	50
4.2	Kuesioner Tahap I	51
4.3	Kuesioner Tahap II	56
4.4	Respon Risiko	64
4.5	Pembahasan Penelitian	67
BAB V	70
5.1	Kesimpulan	70
5.2	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73