

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Denah pada <i>node</i> PDM.....	11
Gambar 2.2 Denah FS pada <i>node</i> PDM	12
Gambar 2.3 Denah SS pada <i>node</i> PDM	13
Gambar 2.4 Denah FF pada <i>node</i> PDM	13
Gambar 2.5 Denah SF pada <i>node</i> PDM	14
Gambar 2.6 Menghitung ES dan EF.....	15
Gambar 2.7 Menghitung LS dan LF.....	16
Gambar 3.1 Lokasi Studi (Sumber : <i>Google Earth</i>).....	21
Gambar 4.1 <i>Work Breakdown Structure</i> dengan Kode	32
Gambar 4.2 Detail Kode A.....	33
Gambar 4.3 Detail Kode B	33
Gambar 4.4 Detail Kode C	33
Gambar 4.5 Detail Kode D.....	34
Gambar 4.6 Detail Kode E	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1 <i>Work Breakdown Structure</i> (sumber : data proyek)	24
Tabel 4.2 Volume Item Pekerjaan (sumber : data proyek).....	36
Tabel 4.3 Rekapitulasi Penggunaan Tenaga Kerja.....	43
Tabel 4.4 Hubungan Antar Pekerjaan	54
Tabel 4.5 Hubungan Antar Pekerjaan Pada <i>Microsoft Project</i>	70
Tabel 4.6 Perhitungan <i>Early Start</i> (ES), <i>Early Finish</i> (EF), <i>Latest Start</i> (LS), dan <i>Latest Finish</i> (LF)	81
Tabel 4.7 Keterangan Kegiatan Kritis	93