

DAFTAR PUSTAKA

- Prastyono, Hendra Galih. 2010. *Earned Value Analysis Terhadap Waktu Pada Proyek Pembangunan Gedung (Studi kasus Proyek Pembangunan Gedung C Fakultas MIPA UNS)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Pertiwi, Ayuhalinda Ekso. 2018. *Evaluasi Pengendalian Waktu Pada Proyek Pembangunan Gedung Rawat Inap 3 dan 4 Rsud Suradadi Menggunakan Earned Value Concept*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Aman, Dewi Fajria. 2021. *Pengendalian Biaya dan Waktu Proyek dengan Metode Analisis Nilai Hasil Menggunakan Microsoft Project (Studi Kasus : Proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kawasan Kampung Makasar Timur)*. Jurnal Ilmiah. Ternate : Universitas Khairun.
- Mandagi, Mitchel Danny Maximilian Pinontoan R J M. 2015. *Pengendalian Biaya dan Waktu Dengan Metode Analisis Nilai dan Hasil dengan Microsoft Project 2010 (Studi Kasus : Gedung Mantos Tahap III)*. Jurnal Ilmiah. Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Tamba, Sopian. 2018. *Optimasi Biaya dan Waktu Akibat Penjadwalan Ulang (Reschedulling) pada Proyek Perumahan Menggunakan Microsoft Project 2007*. Skripsi. Medan : Universitas Medan Area.
- Mahapatni, Ida Ayu Putu Sri. 2019. *Metode Perencanaan dan Pengendalian Proyek Konstruksi*. Bali: Penerbit UNHI Press. Bali.
- Soemardi, Biemo W., Abduh, Muhamad., Wirahadikusumah, Rendi D., Pujoartanto, Nuruddin. 2006. Konsep Earned Value untuk Pengelolaan Proyek Konstruksi, Laporan Hasil Riset, ITB.
- Raharja. 2014. Definisi Proyek Menurut Para Ahli. Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.
- Soeharto, Imam., 1995. *Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta: Erlangga.
- Husen, Abrar. 2009. *Manajemen Proyek: Perencanaan, Penjadwalan & Pengendalian Proyek (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.