

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 2.1</b> Grafik Kurva S <i>Earned Value</i> .....	15
<b>Gambar 3.1</b> Denah Lokasi Proyek.....	34
<b>Gambar 3.2</b> Diagram Alir Penelitian.....	37
<b>Gambar 4.1</b> Detail Pondasi (P1).....	39
<b>Gambar 4.2</b> Detail Pondasi (P2).....	40
<b>Gambar 4.3</b> Rincian Persentase Bobot Rencana per Minggu.....	81
<b>Gambar 4.4</b> Laporan Harian Hari ke-104 Bagian Pekerjaan.....	84
<b>Gambar 4.5</b> Laporan Harian Hari ke-104.....	123
<b>Gambar 4.6</b> Grafik Indikator BCWS, BCWP dan ACWP .....	168
<b>Gambar 4.7</b> Grafik Hasil Analisa Varians.....	169
<b>Gambar 4.8</b> Grafik Indeks Produktivitas dan Kinerja .....	170
<b>Gambar 4.9</b> Grafik Estimasi Biaya Akhir Proyek .....	171
<b>Gambar 4.10</b> Grafik Estimasi Waktu Selesai Proyek.....	172

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 2.1</b> Analisa Varians Terpadu .....	18
<b>Tabel 2.2</b> Penelitian Terdahulu Mengenai Metode Nilai Hasil .....	21
<b>Tabel 4.1</b> Bobot Waktu Pelaksanaan Proyek .....	38
<b>Tabel 4.2</b> Volume Pekerjaan Proyek Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Singkawang Selatan I.....	41
<b>Tabel 4.3</b> Analisa Harga Satuan Pekerjaan Galian Tanah Pondasi.....	51
<b>Tabel 4.4</b> Harga Satuan dan Jumlah Harga Pekerjaan .....	53
<b>Tabel 4.5</b> Rekapitulasi Jumlah Harga Pekerjaan.....	70
<b>Tabel 4.6</b> Bobot Total Pekerjaan.....	73
<b>Tabel 4.7</b> Bobot Rencana per Minggu untuk Setiap Pekerjaan.....	77
<b>Tabel 4.8</b> Hasil Perhitungan BCWS .....	83
<b>Tabel 4.9</b> Volume Harian Pekerjaan di Lapangan pada Minggu Ke-16 .....	84
<b>Tabel 4.10</b> Rincian Bobot Realisasi Minggu Ke-1.....	88
<b>Tabel 4.11</b> Rincian Bobot Realisasi Minggu Ke-2.....	89
<b>Tabel 4.12</b> Rincian Bobot Realisasi Minggu Ke-3.....	90
<b>Tabel 4.13</b> Rincian Bobot Realisasi Minggu Ke-4.....	91
<b>Tabel 4.14</b> Rincian Bobot Realisasi Minggu Ke-5.....	92
<b>Tabel 4.15</b> Rincian Bobot Realisasi Minggu Ke-6.....	93
<b>Tabel 4.16</b> Rincian Bobot Realisasi Minggu Ke-7.....	94
<b>Tabel 4.17</b> Rincian Bobot Realisasi Minggu Ke-8.....	95
<b>Tabel 4.18</b> Rincian Bobot Realisasi Minggu Ke-9.....	97
<b>Tabel 4.19</b> Rincian Bobot Realisasi Minggu Ke-10.....	99
<b>Tabel 4.20</b> Rincian Bobot Realisasi Minggu Ke-11.....	101
<b>Tabel 4.21</b> Rincian Bobot Realisasi Minggu Ke-12.....	104
<b>Tabel 4.22</b> Rincian Bobot Realisasi Minggu Ke-13.....	107
<b>Tabel 4.23</b> Rincian Bobot Realisasi Minggu Ke-14.....	110
<b>Tabel 4.24</b> Rincian Bobot Realisasi Minggu Ke-15.....	112
<b>Tabel 4.25</b> Rincian Bobot Realisasi Minggu Ke-16.....	114
<b>Tabel 4.26</b> Rincian Bobot Realisasi Minggu Ke-17.....	116
<b>Tabel 4.27</b> Rincian Bobot Realisasi Minggu Ke-18.....	117
<b>Tabel 4.28</b> Hasil Perhitungan BCWP .....	121

<b>Tabel 4.29</b> Identifikasi Rincian Pengeluaran Minggu Ke-1 .....	126
<b>Tabel 4.30</b> Identifikasi Rincian Pengeluaran Minggu Ke-2 .....	127
<b>Tabel 4.31</b> Identifikasi Rincian Pengeluaran Minggu Ke-3 .....	128
<b>Tabel 4.32</b> Identifikasi Rincian Pengeluaran Minggu Ke-4 .....	129
<b>Tabel 4.33</b> Identifikasi Rincian Pengeluaran Minggu Ke-5 .....	130
<b>Tabel 4.34</b> Identifikasi Rincian Pengeluaran Minggu Ke-6 .....	132
<b>Tabel 4.35</b> Identifikasi Rincian Pengeluaran Minggu Ke-7 .....	133
<b>Tabel 4.36</b> Identifikasi Rincian Pengeluaran Minggu Ke-8 .....	134
<b>Tabel 4.37</b> Identifikasi Rincian Pengeluaran Minggu Ke-9 .....	135
<b>Tabel 4.38</b> Identifikasi Rincian Pengeluaran Minggu Ke-10 .....	136
<b>Tabel 4.39</b> Identifikasi Rincian Pengeluaran Minggu Ke-11 .....	138
<b>Tabel 4.40</b> Identifikasi Rincian Pengeluaran Minggu Ke-12 .....	139
<b>Tabel 4.41</b> Identifikasi Rincian Pengeluaran Minggu Ke-13 .....	140
<b>Tabel 4.42</b> Identifikasi Rincian Pengeluaran Minggu Ke-14 .....	142
<b>Tabel 4.43</b> Identifikasi Rincian Pengeluaran Minggu Ke-15 .....	143
<b>Tabel 4.44</b> Identifikasi Rincian Pengeluaran Minggu Ke-16 .....	145
<b>Tabel 4.45</b> Identifikasi Rincian Pengeluaran Minggu Ke-17 .....	147
<b>Tabel 4.46</b> Identifikasi Rincian Pengeluaran Minggu Ke-18 .....	149
<b>Tabel 4.47</b> Rekapitulasi Pengeluaran Mingguan Proyek .....	153
<b>Tabel 4.48</b> Rekapitulasi Nilai ACWP .....	153
<b>Tabel 4.49</b> Hasil Perhitungan <i>Cost Variance</i> .....	155
<b>Tabel 4.50</b> Hasil Perhitungan <i>Cost Performance Index (CPI)</i> .....	157
<b>Tabel 4.51</b> Hasil Perhitungan <i>Estimate at Completion (EAC)</i> .....	159
<b>Tabel 4.52</b> Hasil Perhitungan <i>Schedule Variance</i> .....	161
<b>Tabel 4.53</b> Hasil Perhitungan <i>Schedule Performance Index (SPI)</i> .....	163
<b>Tabel 4.54</b> Hasil Perhitungan <i>Estimate All Schedule (EAS)</i> .....	165
<b>Tabel 4.55</b> Rekapitulasi Nilai Kumulatif BCWS, BCWP dan ACWP .....	166
<b>Tabel 4.56</b> Rekapitulasi Nilai CV, SV, CPI, SPI, EAC dan EAS .....	167
<b>Tabel 4.57</b> Performa/Kondisi Pekerjaan Proyek Sampai dengan Minggu ke-18	174