

**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK  
2012**

**ABSTRAK**

**FINDY KAMARUZZAMAN**

**Studi Keterlambatan Penyelesaian Proyek Konstruksi**

Pada pekerjaan proyek konstruksi biasanya terjadi kendala pada pengerjaan proyek tersebut, baik kendala yang memang sudah diperhitungkan maupun kendala yang di luar perhitungan perencana. Kendala tersebut menjadi penyebab terlambatnya penyelesaian proyek, sehingga proyek tersebut tidak berlangsung sesuai dengan rencana. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan atau mengetahui faktor-faktor utama pendukung yang menjadi penghambat dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden (pelaksana proyek jalan berkonstruksi beton di Kota Pontianak pada tahun 2010) dan wawancara kepada pihak konsultan dan pihak pemerintah. Pengolahan data kuisisioner menggunakan program *SPSS 17.0 for windows* dengan metode analisis deskriptif dan analisis rangking. Dari hasil penelitian didapatkan urutan rangking faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penyelesaian proyek. Faktor – faktor yang menjadi penyebab utama yang mempengaruhi keterlambatan penyelesaian proyek jalan beton di Kota Pontianak adalah faktor sosial dan budaya, faktor bahan dan faktor cuaca. Faktor bahan terdiri dari kenaikan harga bahan, kelangkaan material dan kekurangan bahan.

Kata kunci : Terhambat, jalan berkonstruksi beton, faktor utama

**ENGINEERING FACULTY  
TANJUNGPURA UNIVERSITY  
PONTIANAK  
2012**

**Abstract**

**FINDY KAMARUZZAMAN**

**Study of Delay in The Completion of Construction Projects**

In construction projects, there are usually some constraints, either the expected or the unexpected constraints. The constraints may cause delay in completion of the project, so the project is not going according to plan. This research was conducted as an effort to obtain or determine the main factors that support the obstacles in completing the work. The research was conducted by distributing questionnaires to the respondents (constructors of concrete constructed road project in Kota Pontianak on 2010) and interview with the consultants and government. The questionnaires data processing using SPSS 17.0 with descriptive analysis method and rank analysis. From the research, the order of factors rank that cause delays in project completion is obtained. The factors that affect the major cause of delay in concrete road project in Kota Pontianak are social and cultural, material and weather. The material factor consist of the material price increases, rarity of materials, and material shortages.

Key words : obstacles, concrete constructed road project, The factors that affect the major