

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan.....	2
1.3. Hipotesis Penelitian.....	2
1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian	2
1.5. Batasan Penelitian	3
1.6. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Proyek Konstruksi	4
2.2. Manajemen Konstruksi.....	6
2.2.1 Perencanaan	10
2.2.2 Pelaksanaan	11
2.2.3 Pengendalian.....	12
2.3. Permasalahan Umum Konstruksi	12
2.3.1 Keterkaitan Biaya, Waktu dan Mutu.....	13
2.4. Definisi, Fungsi dan Peranan Jalan	14
2.4.1 Konstruksi Jalan Beton	15
2.5. Identifikasi Risiko	15
2.6. Keterlambatan Proyek	18
2.6.1 Klasifikasi Keterlambatan Konstruksi	19
2.6.2 Dampak Keterlambatan.....	22
2.6.3 <i>Risk Response Planning</i>	22
2.7. Populasi dan Sampel Penelitian.....	24
2.7.1 Populasi.....	24
2.7.2 Sampel.....	25
2.8. <i>SPSS 17.0 for windows</i>	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1. Teknik Pengumpulan Data	27
3.1.1 Metode Pengumpulan Data	27
3.2. Rancangan Kuisisioner.....	28
3.3. Pengolahan Data Penelitian.....	30
3.3.1 Analisis Responden	30
3.3.2 Analisis Rangking.....	30
3.4. <i>Flowchart</i> penelitian.....	32

BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1.	Analisis	33
4.1.1	Kontraktor	33
4.1.2	Pemilik Proyek (PPTK).....	48
4.1.3	Konsultan	51
4.2.	Pembahasan	52
BAB V	PENUTUP	56
5.1.	Kesimpulan.....	56
5.2.	Saran.....	56
	DAFTAR PUSTAKA	58
	LAMPIRAN	

Universitas Tanjungpura