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KATA PENGANTAR 

Tiada kata yang dapat terucap selain Alhamdulillahirobbil’alamin puji 

syukur kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak-Nya lah penulisan Tugas Akhir 

yang berjudul “OPTIMALISASI BIAYA DAN WAKTU PROYEK 

MENGGUNAKAN METODE CRASHING DENGAN PENAMBAHAN 

WAKTU KERJA LEMBUR DAN SISTEM KERJA SHIFT” ini dapat 

diselesaikan. Penyusunan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 

syarat guna memperoleh gelar Sarjana Teknik S-1 pada Program Studi Teknik Sipil, 

Universitas Tanjungpura. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua 

pihak baik secara langsung maupun tidak langsung membantu penyusunan Tugas 

Akhir ini, yaitu diantara lain: 

1. Ibu Dr. Lusiana,  S.T., M.T., selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Ir. 

Syahrudin, M.T. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan 

bimbingan, saran dan masukan dalam penyusunan tugas akhir ini. 

2. Bapak Ir. Rafie, M.Sc, IPM. selaku dosen penguji utama dan Bapak Ir. 

Safaruddin  M Nuh M.T., selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan 

saran dan kritik positif sebagai bahan perbaikan selama penyelesaian tugas akhir 

ini. 

3. Seluruh Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Tanjungpura yang telah 

memberikan ilmu dan bimbingan selama masa studi penulis. 

4. Ayah Arif Joni dan Ibu Sri Hartati untuk doa dan harapan dalam setiap langkah. 

5. Teman-teman dan saudara yang selalu menyemangati penulis  

6. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

membantu, menemani, dan memberi masukan penulis dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari 

kata sempurna. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis 

umumnya bagi pembaca. Penulis mengharapkan masukan dan saran yang 

konstruktif untuk perbaikan ke depannya. 
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Wassalamualaikum, Wr.Wb. 

 

 Pontianak,  Januari 2023 
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