

**ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA DAN WAKTU PADA
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN SEBUJIT-TAMONG,
KECAMATAN SIDING KABUPATEN BENGKAYANG
MENGUNAKAN METODE NILAI HASIL (*EARNED VALUE*)**

SKRIPSI

Program Studi Sarjana Teknik Sipil

Jurusan Teknik Sipil

Oleh :

MUJI PAMUNGKAS

NIM D1012151049



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**

2022