

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan kita semua, karena-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Analisis Pengendalian Biaya dan Waktu Pada Proyek Pembangunan Jalan Sebuji-Tamong, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang Menggunakan Metode Nilai Hasil (*Earned Value*)” Tugas Akhir ini merupakan salah satu prasyarat akademik untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada Program Studi Teknik Sipil, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menyadari banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, dengan mengucap syukur Alhamdulillah semua itu dapat terlewati dan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, doa serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Berkaitan dengan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua serta keluarga tercinta
2. Bapak Ir. Syahrudin, M.T. selaku Dosen pembimbing utama.
3. Bapak Ir. M.Indrayadi, M.T.,IPM selaku Dosen pembimbing kedua.
4. Bapak Ir. Safaruddin M. Nuh, M.T. selaku dosen penguji utama.
5. Ibu Riyanny Pratiwi, S.T.,M.T. selaku Dosen pembimbing kedua.
6. Civitas akademik Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Fakultas Teknik serta pihak-pihak yang telah membantu demi kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnana, dengan ini penulis menerima masukan berupa keriti dan saran sebagai perbaikan untuk kedepannya. Semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pontianak, 29 Juli 2022

Penulis

Muji Pamungkas  
NIM. D1012151049