

**ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA DAN WAKTU PADA
PROYEK RENOVASI/PENAMBAHAN RUANG PUSKESMAS
SINGKAWANG SELATAN I MENGGUNAKAN METODE
ANALISIS NILAI HASIL**

SKRIPSI

**Program Studi Sarjana Teknik Sipil
Jurusan Teknik Sipil**

Oleh:

**YOLANDA MUTIARA HUTAJULU
NIM D1011181040**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2023**