

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai Permen PUPR No. 10 Tahun 2021.....	13
Tabel 3. 1 Persyaratan Pengajuan Izin Keja dan Kriteria Persetujuan	32
Tabel 4. 1 Daftar Lingkup Kegiatan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP). Sumber : Permen PUPR No.10 Tahun 2021 pada Sublampiran H (RMLLP).....	50
Tabel 4. 2 Daftar Lingkup Kegiatan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) untuk pengisian tabel tersebut didapat informasi dari hasil wawancara dengan Pimpinan Pelaksana Pekerjaan	51
Tabel 4. 3 Rencana Koordinasi dengan Instansi Sumber : Permen PUPR No.10 Tahun 2021 pada Sublampiran H (RMLLP).....	52
Tabel 4. 4 Rencana Koordinasi dengan Instansi, hasil tabel didapat informasi dari wawancara dengan Pimpinan Pelaksana Pekerjaan.....	53
Tabel 4. 5 Kebutuhan Rambu – Rambu Darat.....	54
Tabel 4. 6 Contoh Rona Lingkungan Awal untuk Proyek dengan dimensi panjang (jalan, drainase) Sumber : Permen PUPR No.10 Tahun 2021 Sublampiran G (RKPPL).....	56
Tabel 4. 7 Rona Lingkungan Awal untuk Proyek dengan dimensi panjang (jalan, drainase), bukti foto dokumentasi dari penyedia jasa	57
Tabel 4. 8 Contoh Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan. Sumber : Permen PUPR No.10 Tahun 2021 Sublampiran G (RKPPL)	57
Tabel 4. 9 Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan. Hasil wawancara dengan pimpinan pelaksana pekerjaan dilapangan dan dokumen RKPPL.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Perletakan Rambu Lalu Lintas sementara. Melihat secara langsung dilapangan dan bukti visual tersebut diploting ke dalam peta (Google Maps) disekitar proyek tersebut	55
--	----