
KAJIAN FAKTOR PENYEBAB PEMBENGKAKAN BIAYA 

(COST OVERRUN) PADA PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG 

MILIK PEMERINTAH DAN SWASTA DI KALIMANTAN 

BARAT 

 

SKRIPSI 

 
Program Studi Sarjana Teknik Sipil 

Jurusan Teknik Sipil 

 

Oleh: 

JACOB JAYADI 

NIM D1011171065 

 

 

 
 

 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS TANJUNGPURA 

PONTIANAK 

2023 


